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«Оценка хода реализации региональных проектов в Чукотском автономном округе в 1 полугодии 2020 года»

Счетной палатой Чукотского автономного округа проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка хода реализации региональных проектов в Чукотском автономном округе в 1 полугодии 2020 года».
В Чукотском автономном округе утверждено 46 региональных проектов, направленных на реализацию 46 из 67 федеральных проектов и охватывающих 11 из 12 национальных проектов.  
На реализацию региональных проектов по состоянию на 1 июля 2020 года Законом Чукотского автономного округа от 2 декабря 2019 года №100-ОЗ «Об окружном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» утверждено 
2 022,1 млн. рублей (или 4% от объема расходов окружного бюджета), в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 368,5 млн. рублей или 67,7% от общего объема, окружного бюджета – 653,6 млн. рублей (32,3%). Уровень исполнения бюджетных обязательств на 1 июля 2020 года составил – 17% (сводной бюджетной росписи).
Финансовое обеспечение реализации региональных проектов 
в анализируемом периоде находится на низком уровне по причине отсутствия финансирования из федерального бюджета. Так, за январь-июнь 2020 года 
из федерального бюджета поступило финансирование на реализацию десяти региональных проектов в рамках пяти национальных проектов («Демография», «Здравоохранения», «Жильё и городская среда», «Экология» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы») в объеме 279,0 млн. рублей или 20,4% от плановых назначений.
По результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.
1. В подсистеме ГИИС «Электронный бюджет» утверждено 
44 региональных проекта (паспорта) и 36 отчетов о ходе реализации региональных проектов. По 7 региональным проектам отчетность отсутствует.
2. В семи паспортах региональных проектов перечень показателей 
не содержит показателей, направленных на достижение целей, выполнение задач региональных проектов, предусмотренных в соответствующих государственных программах. 
3. В паспортах девяти региональных проектов отсутствует указание 
на взаимосвязь с соответствующими подпрограммами государственных программ, а в одном случае ссылка на подпрограмму не корректна.
4. В паспортах девяти региональных проектов не установлены контрольные точки достижения показателей результативности, в паспортах двух региональных проектов установлены максимально возможные контрольные точки (31 декабря 2024 года), в паспортах 14 региональных проектов, показатели установлены с годовой периодичностью, в связи чем нельзя оценить состояние достижения плановых значений показателей и их динамику за 6 месяцев текущего года.
5. В 1 полугодии 2020 года при реализации национальных проектов пройдено 28 контрольных точек или 51,9% из предусмотренных (54). 
Заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия направлено в Думу и Правительство Чукотского автономного округа.
