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СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

г. Анадырь                         	   				 от 17 августа 2017 года

ОТЧЕТ
о результатах контрольного мероприятия
	«Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств окружного бюджета и иных источников финансирования на реализацию мероприятий «Проектно-изыскательские работы для строительства объекта «Две одноцепные ВЛ 110 кВ «Билибино- Кекура – Песчанка» этап I – «Первая линия ВЛ 110 кВ Билибино – Кекура», этап II – «Первая линия ВЛ 110 кВ Кекура-Песчанка», «Строительство объекта «ВЛ 110 кВ Билибино – Песчанка 1цепь с отпайкой на ПС Кекура» Подпрограммы «Развитие и модернизация электроэнергетики» Государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики Чукотского автономного округа  на 2016-2020 годы» за 2016 год и истекший период 2017 года»

	Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.2.5. Плана работы Счетной палаты Чукотского автономного округа на 2017 год.

	Предмет контрольного мероприятия: процесс использования средств окружного бюджета Чукотского автономного округа, выделенных на проведение проектно-изыскательских работ на объекте «Две одноцепные ВЛ 110 кВ «Билибино-Кекура-Песчанка» этап I – «Первая линия ВЛ 110 кВ Билибино- Кекура»,  этап II – «Первая линия ВЛ 110 кВ Кекура-Песчанка» и строительно-монтажных работ на объекте «ВЛ 110 кВ Билибино-Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура» за 2016 год и 7 месяцев 2017 года.

	Объект контрольного мероприятия: до 18 апреля 2016 года – Государственное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства Чукотского автономного округа», с 18 апреля 2016 года – Государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Чукотского автономного округа» (далее – Управление).

	Цель контрольного мероприятия: оценить результативность (эффективность и экономность) использования средств окружного бюджета, предоставленных в виде бюджетных инвестиций в капитальные вложения, и иных источников финансирования, выделенных в 2016-2017 годах на   проектно-изыскательские работы на объекте «Две одноцепные ВЛ 110 кВ «Билибино-Кекура-Песчанка» этап I – «Первая линия ВЛ 110 кВ Билибино- Кекура», этап II – «Первая линия ВЛ 110 кВ Кекура-Песчанка» и строительно-монтажные работы на объекте «ВЛ 110 кВ Билибино-Песчанка 1цепь с отпайкой на ПС Кекура».

	Сроки проведения контрольного мероприятия: с 1 по 14 августа 2017 года.
	По результатам контрольного мероприятия составлен акт от 14 августа 2017 года, подписанный без разногласий.

	Краткая информация о проверяемой сфере и объекте
			
	Государственная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы», утвержденная Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 28 января 2016 года №41(далее – Государственная программа), разработана на основании нормативных правовых актов, определяющих приоритеты государственной политики в сфере топливно-энергетического комплекса Чукотского автономного округа. 
	Достижение ряда целей Государственной программы, таких как: обеспечение надежного и бесперебойного снабжения потребителей округа топливно-энергетическими ресурсами, сдерживание роста тарифов, сохранение устойчивого функционирования предприятий топливно-энергетического комплекса, осуществляется посредством реализации мероприятий подпрограммы «Развитие и модернизация электроэнергетики» (далее – Подпрограмма).  
	На реализацию мероприятия «Проектно-изыскательские работы для строительства объекта «Две одноцепные ВЛ 110 кВ «Билибино-Кекура-Песчанка» этап I – «Первая линия ВЛ 110 кВ Билибино-Кекура», этап II – «Первая линия ВЛ 110 кВ Кекура-Песчанка» Подпрограммы утверждены финансовые ресурсы на 2016 год в объеме 175 593, 90 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 119 754,80 тыс. рублей, прочих внебюджетных источников – 55 839,10 тыс. рублей.
	На реализацию мероприятия «Строительство объекта «ВЛ 110 кВ Билибино-Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура» Подпрограммы утверждены финансовые ресурсы окружного бюджета в объеме                4 010 476,00 тыс. рублей, из них на 2016 год – 1 000 000,00 тыс. рублей,    2017 год – 124 059,90 тыс. рублей, 2018 год – 2 886 416,10 тыс. рублей.
	Целевыми показателями реализации вышеуказанных мероприятий Подпрограммы являются:
	- разработка проектно-изыскательской документации в 2016 году на 1 энергообъект;
	- ввод в эксплуатацию в 2018 году 235 км построенных линий электропередач.
	Ответственным исполнителем Подпрограммы является Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа (далее – Департамент), который осуществляет  текущее управление и контроль за реализацией Подпрограммы.
	Участником реализации Подпрограммы является Государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Чукотского автономного округа».	
	Управление в проверяемом периоде осуществляло свою деятельность на основании Устава, согласованного и утвержденного в установленном порядке. 	Согласно Постановлению Правительства Чукотского автономного округа от 23 марта 2012 года №120 Управление находится в ведомственном подчинении Департамента, который является главным распорядителем средств окружного бюджета.
	Управление создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов государственной власти в сфере строительства (реконструкции) объектов жилищно-гражданского, производственного и непроизводственного назначения для обеспечения государственных нужд в области капитального строительства, реализации проектов и мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов социальной сферы, жилищного фонда, объектов производственного и непроизводственного назначения и реализации государственных программ в области энергосбережения, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Чукотского автономного округа. 
	
	1. Соблюдение условий и целей предоставления средств окружного бюджета в виде бюджетных инвестиций в капитальные вложения и иных источников финансирования, выделенных в 2016-2017 годах на проведение проектно-изыскательских работ на объекте «Две одноцепные ВЛ 110 кВ «Билибино-Кекура-Песчанка» этап I – «Первая линия ВЛ 110 кВ Билибино-Кекура»,  этап II – «Первая линия ВЛ 110 кВ Кекура-Песчанка» и строительно-монтажных работ на объекте «ВЛ 110 кВ Билибино-Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура» 

	Необходимость бюджетных инвестиций в проведение проектно-изыскательских работ на объекте «Две одноцепные ВЛ 110 кВ «Билибино-Кекура-Песчанка» этап I – «Первая линия ВЛ 110 кВ Билибино-Кекура»,  этап II – «Первая линия ВЛ 110 кВ Кекура-Песчанка» и строительно-монтажных работ на объекте «ВЛ 110 кВ Билибино-Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура» обусловлена формированием новой конфигурации энергосистемы Чаун-Билибинского энергоузла, связанным с плановым выводом из эксплуатации энергоблоков Билибинской атомной электростанции в период с 2018 по 2022 годы, а также  перспективой освоения месторождений Чаун-Билибинской промышленной зоны и ожидаемым в связи с ним ростом электропотребления к 2035 году более чем в 4 раза. 
В целях замещения выбывающих мощностей Билибинской  АЭС ведется сооружение плавучей атомной теплоэлектростанции в г.Певек. Для обеспечения электроснабжения Чаун-Билибинского энергоузла требуется строительство одной цепи ВЛ 110 кВ Певек-Комсомольский-Билибино и поэтапное строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Билибино-Кекура-Песчанка.

Объем бюджетных инвестиций на проектно-изыскательские работы на объекте «Две одноцепные ВЛ 110 кВ «Билибино-Кекура-Песчанка» этап I – «Первая линия ВЛ 110 кВ Билибино-Кекура»,  этап II – «Первая линия ВЛ 110 кВ Кекура-Песчанка» рассчитан на основании сводного сметного расчета, представленного  ООО «Энергоспецремонт»,  на строительно-монтажные работы на объекте «ВЛ 110 кВ Билибино-Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура» – на основании сводного сметного расчета, произведенного Управлением с применением индекса-дефлятора, установленного Минэкономразвития России на 2017 год – 1,05, на 2018 год – 1,045. 
Бюджетные сметы Управления на 2016 и 2017 годы утверждены в установленном порядке. Показатели бюджетной сметы на 2016 и 2017 годы соответствуют утвержденным лимитам бюджетных обязательств.
	Объемы финансовых ресурсов, утвержденные на реализацию Подпрограммы, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, утвержденным на ее реализацию на соответствующий финансовый год:  Законом Чукотского автономного округа от 17 декабря 2015 года  №134-ОЗ «Об окружном бюджете на 2016 год» (далее – Закон об окружном бюджете на 2016 год) и Законом  Чукотского автономного округа от 19 декабря 2016 года  №133-ОЗ «Об окружном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – Закон об окружном бюджете на 2017 год).
	Расходы, связанные с бюджетными инвестициями на проектно-изыскательские работы на объекте «Две одноцепные ВЛ 110 кВ «Билибино-Кекура-Песчанка» этап I – «Первая линия ВЛ 110 кВ Билибино-Кекура»,  этап II – «Первая линия ВЛ 110 кВ Кекура-Песчанка» и строительно-монтажные работы на объекте «ВЛ 110 кВ Билибино-Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура», осуществлялись Управлением на основании государственных контрактов.
	В соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа  от 19 декабря 2013 года №512 «О наделении Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков» (далее – Постановление №512), определение поставщиков для обеспечения государственных нужд осуществлялось Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа (далее – Департамент финансов) – органом исполнительной власти Чукотского автономного округа, уполномоченным на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения государственных нужд и нужд бюджетных учреждений в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
	*Справочно: Постановлением Правительства Чукотского автономного округа  от 5 мая 2017 года №171 в Постановление №512 внесены изменения, на основании которых полномочия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения государственных нужд Управления на Департамент финансов не распространяются.
	Предоставление Управлению бюджетных инвестиций на реализацию Подпрограммы до 18 апреля 2016 года осуществлялось в соответствии с Порядком осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственности Чукотского автономного округа, утвержденным Постановлением  Правительства Чукотского автономного округа от 3 марта 2014 года №105 «Об утверждении порядка осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственности Чукотского автономного округа» (далее – Постановление №105), действие которого распространяется на государственные бюджетные учреждения, государственные автономные учреждения и государственные унитарные предприятия.
	Управлению, на основании соглашения от 19 августа 2015 года №8 о передаче полномочий государственного заказчика  по заключению и исполнению государственных контрактов (далее – Соглашение), заключенного с Департаментом, переданы полномочия государственного заказчика на заключение государственного контракта  на выполнение проектно-изыскательских работ на объекте «Две одноцепные ВЛ 110 кВ «Билибино-Кекура-Песчанка» этап I – «Первая линия ВЛ 110 кВ Билибино-Кекура»,  этап II – «Первая линия ВЛ 110 кВ Кекура-Песчанка».
	Управлением, в соответствии с переданными полномочиями, на основании  протокола рассмотрения и оценки окончательных заявок на участие во втором этапе двухэтапного конкурса от 27 ноября 2015               №950-ДК(0188200000415000486) на предмет выполнения проектно-изыскательских работ для строительства объекта «Две одноцепные ВЛ 110 кВ «Билибино-Кекура-Песчанка» этап I – «Первая линия ВЛ 110 кВ Билибино-Кекура», этап II – «Первая линия ВЛ 110 кВ Кекура-Песчанка» (далее – Протокол №950) с победителем конкурса – Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСпецРемонт» (далее – ООО «ЭнергоСпецРемонт» – подрядчик)  заключен Государственный контракт     от  9 декабря 2015 года №9  (далее – контракт  на ПИР) на сумму            175 494,30 тыс. рублей, в том числе: цена I этапа – 91 625,57 тыс. рублей,  II этапа – 83 868,73 тыс. рублей.
	Информация о заключенном  контракте на ПИР размещена на официальном сайте Российской Федерации (www.zakupki.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – ЕИС) своевременно, 9 декабря 2015 года.
	Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 7 сентября 2016 года №330-рп «Об утверждении Перечня работ (услуг), осуществляемых в рамках мероприятия Подпрограммы «Развитие и модернизация электроэнергетики» Государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы», в целях выполнения (оказания) которых заключается государственный контракт для обеспечения государственных нужд на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств» (далее – Распоряжение  №330-рп), на оплату долгосрочного государственного контракта на строительство объекта: «ВЛ 110 кВ Билибино-Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура»  на 2016-2018 годы утвержден предельный объем средств окружного бюджета        3 948 726,00 тыс. рублей, в том числе: в 2016 году – 1 000 000,00 тыс. рублей, в 2017 году – 112 983,80 тыс. рублей, в 2018 году – 2 835 742,20 тыс. рублей.
	Кроме того, Распоряжением №330-рп утвержден предельный объем средств окружного бюджета на услуги по проведению строительного контроля и осуществление авторского надзора за выполнением работ на объекте: «ВЛ 110 кВ Билибино-Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура» на 2017-2018 годы – 33 258,30 тыс. рублей и 4 824,90 тыс. рублей соответственно, из них на 2017 год: 9 672,80 тыс. рублей – на проведение строительного контроля и 1 403,30 тыс. рублей – на осуществление авторского надзора.
	В соответствии с переданными полномочиями, Управлением на основании протокола рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме от 1 декабря 2016 года №764-АЭФ (0188200000416000500) на предмет выполнения работ по строительству объекта «ВЛ 110 кВ Билибино-Песчанка I цепь с отпайкой на ПС Кекура»,  пункта 4 части 1 статьи 71 Закона №44-ФЗ заключен Государственный контракт от 21 декабря 2016 года №0188200000416000500-0165333-01 (далее – контракт на строительство)  с ООО «ЭнергоСпецРемонт» на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «ВЛ 110 кВ Билибино-Песчанка        I цепь с отпайкой на ПС Кекура», цена которого составила               3 948 726,04 тыс. рублей. 
	В ходе контрольного мероприятия установлено, что при размещении  в декабре 2016 года информации о заключенном  контракте на строительство в ЕИС и на момент проведения контрольного мероприятия, График выполнения и финансирования работ, являющийся приложением 2 к контракту на строительство, в ЕИС не размещен,  что свидетельствует о наличии высокой степени коррупционных рисков при использовании Управлением бюджетных средств, направленных на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «ВЛ 110 кВ Билибино-Песчанка I цепь с отпайкой на ПС Кекура», а также о предоставлении подрядчику возможности избежать наступления правовой ответственности в результате ненадлежащего исполнения договорных обязательств.
	Управлением с победителем открытого конкурса (Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «ОМЕГА»)  заключен Государственный контракт от 22 мая 2017 года №2/СК-17 на оказание услуг по проведению строительного контроля при строительстве объекта «ВЛ 110 кВ Билибино-Песчанка I цепь с отпайкой на ПС Кекура» стоимостью 22 250,00 тыс. рублей. Строительный контроль на объекте «ВЛ 110 кВ Билибино-Песчанка I цепь с отпайкой на ПС Кекура» не осуществлялся в связи с отсутствием на указанном объекте выполненных этапов работ.
	Финансирование из окружного бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы произведено в 2016 году в объеме заявленной потребности. Информация о кассовом исполнении мероприятий Подпрограммы  в 2016-2017 годах приведена в таблице 1.
Таблица 1.
(тыс. рублей)
	Наименование мероприятия Подпрограммы
	Утверждено Законом об окружном бюджете на: 
	Кассовое исполнение
	Исполнение, %  

	
	2016 год
	2017 год
	2016 год
	2017 год
	2016 год, гр.4/гр.2
	2017 год, гр.5/гр3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Проектно-изыскательские работы для строительства объекта «Две одноцепные ВЛ 110 кВ «Билибино-Кекура-Песчанка» этап I – «Первая линия ВЛ 110 кВ Билибино-Кекура», этап II – «Первая линия ВЛ 110 кВ Кекура-Песчанка», всего, в том числе: 
	175 593,90
	0,00
	175 593,79
	0,00
	100,0
	0,0

	 -средства окружного бюджета
	119 754,80
	0,00
	119 754,70
	0,00
	0,0
	0,0

	 -иные внебюджетные источники
	55 839,10
	0,00
	55 839,09
	0,00
	0,0
	0,0

	Строительство объекта «ВЛ 110 кВ Билибино-Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура» 
	1 000 000,00
	124 059,90
	1 000 000,00
	0,00
	100,0
	0,0

	 -средства окружного бюджета
	1 000 000,00
	124 059,90
	1 000 000,00
	0,00
	0,0
	0,0

	 -иные внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0

	ВСЕГО:
	1 175 593,90
	124 059,90
	1 175 593,79
	0,00
	100,0
	0,0



	Бюджетные ассигнования, утвержденные Законом об окружном бюджете на 2016 год, исполнены Управлением в полном объеме и направлены по целевому назначению на реализацию мероприятий Подпрограммы.
	По данным Отчета об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (форма 0503127) по состоянию на 1 августа 2017 года бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2017 году в сумме 124 059,9 тыс.рублей на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «ВЛ 110 кВ Билибино-Песчанка I цепь с отпайкой на ПС Кекура», Управлением не были востребованы, что свидетельствует о некачественном планировании расходов окружного бюджета. 
		
	2. Результативность использования средств окружного бюджета в виде бюджетных инвестиций в капитальные вложения и иных источников финансирования, выделенных в 2016-2017 годах на проведение проектно-изыскательских работ на объекте «Две одноцепные ВЛ 110 кВ «Билибино-Кекура-Песчанка» этап I – «Первая линия ВЛ 110 кВ Билибино-Кекура»,  этап II – «Первая линия ВЛ 110 кВ Кекура-Песчанка» и строительно-монтажных работ на объекте «ВЛ 110 кВ Билибино-Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура». 


	Проектно-изыскательские работы
	Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства объекта «Две одноцепные ВЛ 110 кВ «Билибино-Кекура-Песчанка»: этап I – «Первая линия ВЛ 110 кВ Билибино-Кекура», этап II – «Первая линия ВЛ 110 кВ Кекура-Песчанка» осуществлялось в соответствии с условиями контракта на ПИР и в установленные сроки.
	Приемка и оценка выполненных проектно-изыскательских работ в рамках контракта осуществлялась на основании актов о приемке выполненных стадий (этапов) работ, справок о стоимости выполненных стадий (этапов) работ и счётов-фактур, оформленных в соответствии с условиями  контракта. 
	В связи с нарушением Подрядчиком сроков исполнения работ (пункта 5.1.2 контракта  на ПИР), Управлением начислена пеня в сумме                212,23 тыс. рублей, которая перечислена ООО «ЭнергоСпецРемонт» в окружной бюджет в полном объеме.
	Проектно-изыскательские работы выполнены подрядчиком и оплачены  Управлением в полном объеме.
  	В нарушение пункта 3.1 контракта на ПИР и пункта 2.9 Приложения №2 к контракту на ПИР «График производства и финансирования проектно-изыскательских работ для строительства объекта «Две одноцепные ВЛ 110 кВ Билибино-Кекура-Песчанка», подрядчиком до настоящего времени не представлена Управлению сметная документация к стадии «Рабочая документация».
	В нарушение части 3 статьи 103 Закона №44-ФЗ информация об исполнении контракта на ПИР размещена Управлением в ЕИС с превышением установленного срока размещения информации об исполнении контракта более чем на 2 месяца.
	На основании договора  возмездного оказания услуг от 23 августа 2016 года б/н, заключенного Управлением с Закрытым акционерным обществом «СВЕКО Союз Инжиниринг» (далее – ЗАО «ССИ») на сумму                          99,50 тыс. рублей,  проведен публичный технологический и ценового аудит проекта на этапе обоснования инвестиций на объекте капитального строительства «Две одноцепные ВЛ 110 кВ «Билибино-Кекура-Песчанка» этап I – «Первая линия ВЛ 110 кВ Билибино-Кекура», этап II – «Первая линия ВЛ 110 кВ Кекура-Песчанка», по результатам которого ЗАО «ССИ» выдано положительное заключение. Оплата по договору произведена Управлением в полном объеме.
	
Строительные работы
В соответствии с главой 3 контракта на строительство, заключенного Управлением с ООО «ЭнергоСпецРемонт» на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «ВЛ 110 кВ Билибино-Песчанка I цепь с отпайкой на ПС Кекура» предусмотрена выплата подрядчику аванса в сумме 1 000 000,00 тыс. рублей, который перечислен Управлением подрядчику в декабре 2016 года в полном объеме (платежное поручение от 27.12.2016 г. №877178).  В дальнейшем, контрактом предусмотрена оплата за фактически выполненные подрядчиком и  принятые Управлением объемы работ согласно Графику выполнения и финансирования работ (приложение №2 к контракту). В то же время в Управлении отсутствует подлинник вышеуказанного документа.
	Управлением проверке не представлены: График выполнения и финансирования работ, документы подтверждающие выполнение работ на объекте «ВЛ 110 кВ Билибино-Песчанка I цепь с отпайкой на ПС Кекура». Данный факт свидетельствует о том, что в проверяемом периоде работы на объекте «ВЛ 110 кВ Билибино-Песчанка I цепь с отпайкой на ПС Кекура» подрядчиком не выполнялись, что может стать причиной невыполнения  контракта на строительство в установленные сроки. Управлением должным образом не осуществлялись полномочия заказчика, что выразилось в отсутствии контроля за исполнением подрядчиком обязательств по контракту на строительство.
	По факту непредставления Графика выполнения и финансирования работ, актов о приемке выполненных работ (форма №КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) по государственному контракту от 21 декабря 2016 года №0188200000416000500-0165333-01 в ходе контрольного мероприятия составлен и подписан акт от 10 августа 2017 года.
	Поскольку в соответствии с условиями контракта окончание работ по строительству объекта «ВЛ 110 кВ Билибино-Песчанка I цепь с отпайкой на ПС Кекура» предусмотрено 31 октября 2018 года, а также учитывая отсутствие Графика выполнения и финансирования работ, оценка результативности использования средств окружного бюджета на строительство объекта «ВЛ 110 кВ Билибино – Песчанка 1цепь с отпайкой на ПС Кекура» будет произведена после окончания работ на указанном объекте.


	ВЫВОДЫ
	 
	1. В связи с необходимостью формирования новой конфигурации энергосистемы Чаун-Билибинского энергоузла, связанной с плановым выводом из эксплуатации энергоблоков Билибинской атомной электростанции в период с 2018 по 2022 годы, а также  перспективой освоения месторождений Чаун-Билибинской промышленной зоны и ожидаемым в связи с ним ростом электропотребления к 2035 году более чем в 4 раза возникла необходимость бюджетных инвестиций в строительство объекта «ВЛ 110 кВ Билибино-Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура».
	Строительство вышеуказанного объекта предусмотрено в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация электроэнергетики» Государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы».
	2. Объемы финансовых ресурсов, утвержденные на реализацию Подпрограммы, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, утвержденным на ее реализацию Законом об окружном бюджете на соответствующий финансовый год.
	3. Управлением, в целях реализации мероприятий Подпрограммы и в соответствии с переданными полномочиями, заключены государственные контракты для выполнения работ на объекте «ВЛ 110 кВ Билибино-Песчанка I цепь с отпайкой на ПС Кекура». 
	4. В нарушение пункта 3.1 контракта на ПИР и пункта 2.9 Приложения №2 к контракту на ПИР, подрядчиком до настоящего времени не представлена Управлению сметная документация к стадии «Рабочая документация».
	5. Управлением в нарушение части 3 статьи 103 Закона №44-ФЗ информация об исполнении контракта на ПИР размещена в ЕИС с превышением установленного срока размещения информации об исполнении контракта более чем на 2 месяца.
	6. При размещении Управлением в декабре 2016 года информации о заключенном  контракте на строительство в ЕИС и на момент проведения контрольного мероприятия, График выполнения и финансирования работ, являющийся приложением 2 к контракту на строительство, в ЕИС не размещен,  что свидетельствует о наличии высокой степени коррупционных рисков при использовании Управлением бюджетных средств, направленных на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «ВЛ 110 кВ Билибино-Песчанка I цепь с отпайкой на ПС Кекура», а также о предоставлении подрядчику возможности избежать наступления правовой ответственности в результате ненадлежащего исполнения договорных обязательств.
	 7. Управлением проверке не представлены График выполнения и финансирования работ, а также документы, подтверждающие выполнение работ на объекте «ВЛ 110 кВ Билибино-Песчанка I цепь с отпайкой на ПС Кекура», в то время как в декабре 2016 года, в соответствии с главой 3 контракта на строительство, Управлением перечислен ООО «ЭнергоСпецРемонт» аванс в сумме 1 000 000,00 тыс. рублей.  Данный факт свидетельствует о том, что в проверяемом периоде работы на объекте «ВЛ 110 кВ Билибино-Песчанка I цепь с отпайкой на ПС Кекура» подрядчиком не выполнялись, что может стать причиной невыполнения  контракта на строительство в установленные сроки. 
	8. Согласно данным Отчета об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (форма 0503127) по состоянию на 1 августа 2017 года бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2017 году в сумме 124 059,9 тыс.рублей на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «ВЛ 110 кВ Билибино-Песчанка I цепь с отпайкой на ПС Кекура», Управлением не были востребованы, что свидетельствует о некачественном планировании расходов окружного бюджета. 
	9. Управлением должным образом не осуществлялись полномочия заказчика, что выразилось в отсутствии контроля за исполнением подрядчиком обязательств по контракту на строительство. 
	10. Поскольку в соответствии с условиями контракта окончание работ по строительству объекта «ВЛ 110 кВ Билибино-Песчанка I цепь с отпайкой на ПС Кекура» предусмотрено 31 октября 2018 года, а также учитывая  отсутствие Графика выполнения и финансирования работ, оценка результативности использования средств окружного бюджета на строительство объекта «ВЛ 110 кВ Билибино – Песчанка 1цепь с отпайкой на ПС Кекура» будет произведена после окончания работ на указанном объекте.
	

	ПРЕДЛОЖЕНИЯ

	1. Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств окружного бюджета и иных источников финансирования на реализацию мероприятий «Проектно-изыскательские работы для строительства объекта «Две одноцепные ВЛ 110 кВ «Билибино- Кекура – Песчанка» этап I – «Первая линия ВЛ 110 кВ Билибино – Кекура», этап II – «Первая линия ВЛ 110 кВ Кекура-Песчанка», «Строительство объекта «ВЛ 110 кВ Билибино – Песчанка 1цепь с отпайкой на ПС Кекура» Подпрограммы «Развитие и модернизация электроэнергетики» Государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики Чукотского автономного округа  на 2016-2020 годы» за 2016 год и истекший период 2017 года». 
2. Отчет направить Думе и Губернатору Чукотского автономного округа.
	3. Направить Представление Счетной палаты Чукотского автономного округа Государственному казенному учреждению «Управление капитального строительства Чукотского автономного округа».
[bookmark: _GoBack]	4. Направить информационное письмо Департаменту промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа, как Ответственному исполнителю Подпрограммы «Развитие и модернизация электроэнергетики».
	5. Направить информационное письмо Департаменту финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа.

Аудитор Счетной палаты
Чукотского автономного округа                                                     Л.А.Петрусева

	





